

麟游县 2024 年畜牧业全产业链建设 项目实施方案

为进一步提高我县生猪和中蜂特色养殖水平，加快生猪、中蜂产业发展步伐，促进产业提质升级与农业增效和农民持续增收。按照宝鸡市农业农村局《关于印发第二批省级农业专项资金项目实施方案的通知》（宝农计财发〔2024〕15号）要求，结合我县实际，特制定麟游县 2024 年畜牧业全产业链建设项目实施方案。

一、总论

项目名称：麟游县 2024 年畜牧业全产业链建设项目

主管单位：麟游县农业农村和水利局

项目法人：海建军

联系电话：0917-7962272

建设地点：陕西省宝鸡市麟游县九成宫镇岭西村、麟游县九成宫镇蔡家河村集体经济股份合作社（麟游县九成宫镇蔡家河村后亭子）

项目建设单位：

1. 宝鸡正能农牧科技有限公司，负责人：白明军

电话：0917-7963247

2. 麟游县九成宫镇蔡家河村集体经济股份合作社，

负责人：王秀秀 电话：0917-7962143

联系人：张选民

联系电话：0917-7964526

建设内容及规模：围绕生猪标准化规范化建设、提升安全生产风险管控，因地制宜支持中蜂等特色产业发展、拓展群众增收致富渠道，增强麟游生猪、中蜂产品市场竞争力，项目总投资255.8万元。分2个子项目，其中：**一是麟游县2024年畜牧全产业链生猪养殖场安全生产风险管控项目。**项目投资205.8万元，申请财政补助资金100万元。在宝鸡正能农牧科技有限公司生猪繁育场现有基础设施及生产产能的基础上，项目购置空气过滤设备59套、监控设备1套，改造圈舍养殖环境及配套工程。**二是麟游县2024年优势特色中蜂产业项目。**项目投资50万元，申请财政补助资金50万元。在麟游县九成宫镇蔡家河村后亭子实施2024年优势特色中蜂产业项目，新建200箱中蜂标准化示范场1个，建设蜂产品贮存室、土蜂蜜产品展示厅及设备购置、安装蜂场围栏等基础设施，购置摇蜜机、电子秤等蜂具。

建设年限及进度：1年（2024年9月—2025年6月）

项目投资与资金来源：项目总投资255.8万元，其中：申请省级农业专项补助资金150万元，实施单位自筹资金105.8万元。

二、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，以“优结构、高质量、强链条”为主线，按照“生猪扩群、提质、增效”的总体发展思路，推进延链、补链、壮链、优链，培育发展现代畜牧业全产业链。以发展优质、高效、安全中蜂产品为目标，以产业提质增效和促进农民增收为核心，优化

中蜂产业区域布局，做强中蜂养殖产业，培育打造区域优势品牌，推进中蜂产业可持续发展。

三、目标任务

按照区域化布局、标准化生产、品牌化经营、融合化发展思路，加快构建生猪、中蜂产业全产业链，不断调优产业结构，立足我县生猪、中蜂产业发展优势，在生猪安全生产风险管控中，对宝鸡正能科技有限公司生猪繁育场通过购置设备、改造基础设施，改善养殖环境，提高养殖场安全生产能力，提升养殖场生猪繁育能力，推进麟游生猪养殖的稳步发展，增强麟游养猪业的市场竞争力。2024 年特色优势中蜂产业项目在麟游县九成宫镇蔡家河村集体经济股份合作社实施，通过建设 1 个标准化示范场，新建蜂产品贮存室、土蜂蜜产品展示厅等基础设施，购置中蜂箱、摇蜜机等蜂具，集中扩大全县中蜂养殖产业，建立蜂蜜加工企业和中蜂养殖户之间的利益联结机制，稳定产销关系，实现利益共享。

四、项目建设地点

（一）麟游县 2024 年畜牧全产业链生猪规模养殖场安全生产风险管控项目。建设地点：麟游县九成宫镇岭西村

（二）麟游县 2024 年优势特色中蜂产业项目。建设地点：麟游县九成宫镇蔡家河村后亭子组

五、项目实施内容

（一）麟游县 2024 年畜牧全产业链生猪规模养殖安全生产

风险管控项目：在宝鸡正能农牧科技有限公司养殖场现有基础设施及生产产能的基础上，新购置空气过滤设备 59 套、监控设备 1 套，改造圈舍环境及配套工程。

（二）麟游县 2024 年优势特色中蜂产业项目。在麟游县九成宫镇蔡家河村后亭子实施 2024 年优势特色中蜂产业项目，新建 200 箱中蜂标准化示范场 1 个，建设蜂产品贮存室、土蜂蜜产品展示厅及设备购置、安装蜂场围栏等基础设施，购置摇蜜机、电子秤等蜂具。

六、项目投资估算及资金来源

（一）项目投资估算

畜牧全产业链发展项目总投资 255.8 万元，其中：申请省级农业专项补助资金 150 万元，实施单位自筹资金 105.8 万元。

1. 麟游县 2024 年畜牧全产业链生猪规模养殖安全生产风险管控项目

项目总投资 205.8 万元，其中：购置空气过滤设备 59 套投资 141.7 万元，占总投资额的 68.86%；改造圈舍环境及配套土建工程投资 64.1 万元，占总投资额的 31.14%。

2. 麟游县 2024 年优势特色中蜂产业项目

项目总投资 50 万元，一是改造提升蜂场基础设施投资 10.45 万元，其中：改造房屋及水电路配置投资 5.61 万元；场地平整及硬化投资 2.34 万元；打水井 1 处及配套设施购置投资 1.2 万元；办公设施投资 1.3 万元；二是新建 200 箱中蜂标准化示范场投资 35.2 万元，其中：购置普通中蜂 200 箱（5 脾），投资 16

万元；购置智慧蜂箱及附属设施，投资 5 万元；购置蜂箱座、遮雨棚及蜂箱固定设施，投资 5 万元；建设蜂产品贮存室、土蜂蜜产品展示厅（柜）及设备购置，投资 5 万元；安装蜂场围栏 600 米，投资 4.2 万元；三是购置摇蜜机、电子秤等蜂具 2915 “套件”，投资 4.35 万元。

（二）资金来源

畜牧全产业链发展项目总投资 255.8 万元，其中：申请省级农业专项补助资金 150 万元，实施单位自筹 105.8 元。

1. 麟游县 2024 年畜牧全产业链（生猪规模养殖安全生产风险管控）项目。总投资 205.8 万元，其中：申请省级农业专项资金 100 万元，主要用于购置空气过滤、监控等设备；企业自筹 105.8 万元，主要用于购置设备、改造圈舍环境及配套工程。

2. 麟游县 2024 年优势特色中蜂产业项目。在麟游县九成宫镇蔡家河村后亭子实施 2024 年优势特色中蜂产业项目，项目总投资 50 万元，申请财政补助资金 50 万元。

七、项目进度安排

按照同步推进、分类实施的原则安排实施进度，具体为：2024 年 9 月—2025 年 6 月底。从 2024 年 9 月开始实施，2025 年 6 月底前完成建设任务。分三个阶段实施：

第一阶段（2024 年 9 月—10 月）制定项目实施方案，做好项目建设用地的选址等实施前期各项准备工作。

第二阶段（2024 年 11 月至 12 月）项目实施。完成项目招投标、场地平整等土建工程，采购相应设备，完成项目建设任务。

第三阶段(2025年1月—6月)做好项目建设资料汇总整理，查漏补缺，进行竣工验收，兑现项目资金。

八、项目年度绩效目标

(一) 麟游县 2024 年畜牧全产业链（生猪规模养殖安全生产风险管控）项目：

1. 经济效益。项目建成后，宝鸡正能养殖场年可提高仔猪存活率5%以上，年可新增出栏商品仔猪2000头，年可新增销售收入100万元。同时，通过空气过滤设备的使用，降低生猪疫病，减少兽药使用，年可节约养殖成本约20万元。

2. 社会效益。项目建成后，通过与农民代养合作，采用“公司+农户”模式，实行“五统一保”产业化生产经营模式，即统一猪苗、统一饲料、统一防疫、统一技术、统一回收、保证利润，公司为农户提供商品猪全程饲养所需的关键设施、优质猪苗、饲料、疫苗、兽药、技术服务、人才支持、市场信息共享等要素，公司负责回收商品猪并销售，最大限度保障农户每头200-300元的收益，确保农户在市场价格波动时仍能获得稳定的收入。项目预计可带动农民生猪养殖10000头，预计增收300万元。

3. 生态效益。项目建成后，猪舍内空气清新，猪只患病风险降低，药物使用量减少，从而减少药物等对土壤、水体的污染。同时，猪只新陈代谢更加顺畅，排泄出的废气相对减少，从而减轻臭味等对空气的污染。同时，仔猪存活率提高，生猪死亡减少，从而减少因处理不当可能造成的土壤、水体污染，减轻对生态环境的负面影响，有利于周边生态系统中生物多样性的稳定和生

态平衡的维持。

（二）麟游县 2024 年优势特色中蜂产业项目

1. **经济效益。**项目建成后，按每箱蜂年净收入 300 元计算，150 箱净增效益 4.5 万元，收购蜂蜜量达 10 吨，产值达到 40 万元。

2. **社会效益。**项目建成后，在发挥示范带动作用的同时，有效增加收购蜂蜜能力，每年收购本村及周边蜂农蜂蜜 10 吨以上，户均年增收 3000 余元。

3. **生态效益。**项目的实施，发展保护区域中蜂产业，加强对地方中华小蜜蜂的保护，既是生产发展的需要，又是生态体系和生物物种多样性保护的需要。

九、保障措施

（一）加强项目组织领导。为了保证项目顺利实施，项目在县农业农村和水利局的直接领导下，成立由局长任组长，主管局长和县畜牧兽医技术推广站站长任副组长，局畜牧渔业股和县畜牧兽医技术推广站相关人员组成的项目实施领导小组，领导小组下设办公室，主管领导兼任办公室主任，确定 1 名工作人员，具体负责项目建设过程中的组织、协调、统筹工作，研究解决项目实施过程中的重大问题、资金统筹、组织服务，监督和检查。成立由县兽医站专业技术人员组成的技术服务组，负责开展技术培训、技术指导等服务工作。

（二）细化建设标准，强化督查，确保项目质量。严格按照省级农业专项资金项目建设目标要求，项目领导小组要定期不定

期分阶段进行检查指导，对项目任务完成情况进行监督，及时协调解决项目建设中存在困难和问题，既保证项目建设进度又确保项目质量。

（三）加强项目资金管理，严格按照标准进行竣工验收

项目资金专人专账管理，严格按照项目批复方案开支，建立健全财务审批、使用和报账制度，根据项目建设进度由项目负责人监督资金报账及使用，严防项目资金挪作他用，加大对资金的检查和监督力度，确保项目如期完工。项目建成后，对项目从申报、竣工、验收各个环节的资料及时收集、整理归档，做到资料记载翔实可靠。充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用，加大对资金的检查和监督力度，对建设任务、资金使用、建设效果等进行自查自检，及时申请上级有关部门进行验收，确保项目建设质量，充分发挥项目建设的实效性。