

麟游县人民政府办公室文件

麟政办发〔2024〕22号

麟游县人民政府办公室 关于印发《麟游县农村寄递物流体系建设项目 实施方案》的通知

各镇人民政府，县政府各工作部门、各直属机构：

《麟游县农村寄递物流体系建设项目实施方案》已经县政府常务会议研究同意，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

麟游县人民政府办公室

2024年9月2日



麟游县农村寄递物流体系建设项目 实施方案

为补齐农村寄递物流体系建设短板，探索农村客运、货运、快递融合发展模式，解决县内快递公司多头分散、资源浪费、办公条件差、服务质量低等问题，加快建设县、镇、村寄递物流体系，推动农村地区流通体系建设，助力乡村振兴。根据县人民政府办公室《关于印发〈麟游县加快推进农村寄递物流体系建设实施方案〉的通知》（麟政办发〔2022〕42号）要求，结合我县实际，现就实施麟游县农村寄递物流体系建设项目制定如下实施方案：

一、思路目标

积极承接“高速路时代”，大力实施“158”战略，以实施乡村振兴战略为总抓手，推进城乡融合发展为目标，坚持属地管理和行业监管相结合、政府推动与社会参与相结合，建立“市场为导向、政府强推动、运行保稳定、惠及全区域”的农村寄递物流体系，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不断增强农村群众获得感、幸福感，推进城乡一体化发展，服务县域经济建设。

到2025年建成县级寄递物流公共配送中心1个、镇级寄递物流综合服务站6个、村级寄递物流综合服务点66个，覆盖率达到100%。具体实施步骤：

——2024年提升改造县电商办现有的分拨中心，建成临时性

县级配送中心，由县邮政公司负责实施；提升改造镇级寄递物流综合服务站 6 个，覆盖率达到 100%；建成村级寄递物流综合服务点 60 个，覆盖率达到 90%。

——2025 年依托麟游二级汽车客运站建设项目，建成约 2300 平方米的统一分拨配送的县级寄递物流公共配送中心，由县运输公司负责运营；对剩余偏僻边远的村委会建设服务点，覆盖率达到 100%，形成便捷、稳定、高效的农村寄递物流体系。

二、工作任务

积极推进农村客货邮融合发展，以城乡客运线网为骨架，以客运班线、货运班线为主线，全力发展“客运班线+邮政快递”客货邮融合模式，建立健全农村客车代运邮件快件“交快合作”机制。

1. 建设县级寄递物流公共配送中心。2024 年依托县电商服务中心，由县邮政公司统一规划，提升改造现有仓储物流配送中心，建成规范高效运转的分拨中心；2025 年依托麟游二级汽车客运站建设项目，按照“多站合一、功能集约、便利高效”的原则和“统一分拨处理、统一运输配送、统一末端站点、统一服务标准、统一信息系统”的建设模式，建成约 2300 平方米的统一分拨配送的县级寄递物流公共配送中心。引进自动化分拣线，提升日均处理能力，采取由县级统一配送到村级或由县级统一转运至镇再配送至村级农村网点的运输模式，缩短快递送达到户平均时间。

2. 建设镇级寄递物流综合服务站。参照村级寄递物流综合服务点建设标准要求，由各镇具体负责镇级寄递物流综合服务站建

设工作，在现有基础上对镇级服务站进行提升改造，补齐更换老旧基础设施，提高综合利用率，与县级寄送物流公共配送中心形成合力。

3. 建设村级寄递物流综合服务点。按照陕西省邮政管理局建设标准要求，依托村委会或现有建成的村级电商服务点建设村级寄递物流综合服务点，2024 年建设村级寄递物流综合服务点 60 个，建设面积不少于 15 平方米，覆盖率达到 90%，主要包括：制作门牌，购买货架、灭火器、监控等设备设施。2025 年对剩余偏僻边远的 6 个村委会（紫石崖村、御驾塬村、张家塬村、陈家沟村、武申村、下王村）建设服务点，覆盖率达到 100%。工作人员由村委会从公益性岗位或就近营业商店中确定 1 人，每月争取县财政补助，具体负责快递收发工作。

三、运营模式

按照陕西省交通运输厅、邮政管理局《关于印发〈2023-2025 年农村客货邮融合发展样板县创建工作实施方案〉的通知》（陕交发〔2023〕24 号）要求及宝鸡市邮政管理局指导意见，结合我县实际情况，麟游县寄递物流公共配送中心建成后，按照“多站合一、功能集约、便利高效”的原则，整合全县中通、申通、韵达、圆通、极兔等 5 家加盟品牌快递公司，由一家快递企业按照“统一分拨处理、统一运输配送、统一末端站点、统一服务标准、统一信息系统”的模式，由县级统一转运至镇再配送至村级农村网点的运输模式，缩短快递到达户平均时间，形成快速、高效、便利的三级物流服务体系，方便群众网上购物寄递服务。

全县按各镇线路方向采取“定车辆、定人员、定时间、定线路”的“四定模式”，整合运输资源，开通快递物流班线，实现城乡统一配送。优化下行配送线路，物流配送路线分为东线路和西线路两条线路，购买2辆快递物流专运车辆，每天从县城往返各镇服务站，再由镇级服务站通过客快融合搭载的方式，送至村级寄递物流综合服务点，推进快递进村。

1. **东线路：**县级寄递物流公共配送中心→九成宫镇→崔木镇→常丰镇→丈八镇→县级公共配送中心。

2. **西线路：**县级寄递物流公共配送中心→招贤镇→酒房镇→两亭镇→县级公共配送中心。

四、工作要求

（一）提高政治站位，建立协同机制。按照县人民政府办公室《关于印发〈麟游县加快推进农村寄递物流体系建设实施方案〉的通知》（麟政办发〔2022〕42号）和《关于调整麟游县农村寄递物流体系建设工作领导小组的通知》的总体要求、工作方案、工作任务等，工作专班要定期召开会议，通报工作推进情况，研究解决推进过程中的具体问题，确保农村寄递物流体系建设工作有力有序推进。

（二）建立考评机制，强化督查考核。将农村寄递物流体系建设纳入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略实绩考核有效衔接督查内容，依照陕西省农村寄递物流体系建设指标体系和考核细则，建立我县推进考核制度，完善日常检查、半年督导、年终考核的考评机制。对目标任务完成较好的单位予以表彰，对工

作落实不力，影响工作开展的单位严肃问责。依法严厉打击未按约定地址投递、末端网点违规收费、不正当竞争等违法行为，维护群众合法权益。

（三）积极争取支持，强化资金保障。完善财政补贴资金、行业补助资金、村级集体经济收益、运营管理公司付费等合理分担的投入机制，拓宽农村寄递物流基础设施管理资金来源渠道。各镇、各有关部门要将农村寄递物流体系建设纳入相关规划和公共基础设施建设，支持村级寄递物流综合服务站建设。统筹用好现有资金渠道或专项政策，建立与财政能力相适应的长效投入机制，切实保障农村寄递物流可持续稳定发展。

（四）加强安全监管，确保规范运营。严格执行快递“实名收寄、收寄验视、过机安检”三项制度，所有进村的邮件、快件必须通过X光机检查，并且必须在中转袋袋牌上加盖安检章或张贴安检标识；对禁止运输、寄递，存在重大安全隐患的物品不得予以运输。

抄送：市交通运输局，市邮政管理局。

县委办公室，人大常委会办公室，县政协办公室。

麟游县人民政府办公室

2024年9月2日印发

共印25份