

麟游县供销合作社联合社

麟游县供销合作社联合社 关于麟游县 2018 年国家电子商务进农村综合 示范运营提升项目 2022 年 8 月份工作进展公示

麟游县 2018 年国家电子商务进农村综合示范运营提升项目，主要包括县电子商务公共服务中心运营升级、镇村服务站点运营提升、电商人才升级培训、网红直播服务平台打造、麟游区域公共品牌推广及电商供应链建设等五个方面内容，现将 2022 年 8 月份工作进展情况予以报送，并进行公示。

附件：麟游县 2018 年国家电子商务进农村综合示范运营提升项目 2022 年 8 月份工作进展



麟游县2018年国家电子商务进农村综合示范运营提升项目2022年8月份工作进展

标段名称	建设内容	合同编号	承包单位	法人	8月份工作进展
麟游县2018年国家电子商务进农村综合示范运营提升项目	一、县电子商务公共服务中心运营升级 1. 升级服务功能 2. 目标要求 二、镇村服务站点运营提升 1. 7个镇级站点、36个村级站点设施设备维护与更新。 2. 43个服务站点负责人的运营能力培训及提升。 3. 建立健全服务站长奖惩机制，根据工作业绩给予43个服务站站长激励。 4. 采取统一采购、产地直供、统一配送等形式，促进日用工业品下乡。 三、电商人才升级培训 1. 创新培训内容：培训主要围绕网红直播、镇村服务站服务能力提升、产品研发、网店开店和运营等方面推进。 2. 培训对象 3. 培训目标：不同层次不同类型参训达到810人次，转化率（创业就业业务工人数/参训人数）达到10%。 四、网红直播服务平台打造 1. 建设目标 2. 设施设备建设 3. 运营服务 五、麟游区域公共品牌推广及电商供应链建设 1. 麟游区域公共品牌深入推广 2. 电商产品供应链建设及营销促进	HRZB-155-1	宝鸡市全路斯电子商务有限公司	赵瑞	1. 进一步发挥公共服务中心服务功能，对入驻企业实行一对一指导，持续推进麟游电商相关信息，做好公服中心疫情防控及日常接待工作。 2. 利用麟游电商公共服务中心抖音号、快手号发布短视频8条，开展直播12场，大力宣传销售麟游农产品。 3. 持续运营拼多多麟游特产馆店铺，定期更新店铺内产品信息，店铺装修风格。 4. 8月12日，在崔木镇崔木村龙岭山庄开园仪式现场开展崔木优质农产品直播，宣传推介崔木镇农产品。 5. 8月17日，在麟游县电子商务公共服务中心培训教室开展电商技能培训1期，培训人数23人次。 6. 指导麟游县暑期见习大学生在电子商务公共服务中心开展网络直播活动共计30场，宣传推介麟游蜂蜜、核桃、荞麦面、玉米糁、手工艺品等农产品。 7. 8月24日，邀请宝鸡华商报记者，为麟游县久香核桃农民专业合作社拍摄宣传片，进行宣传报道。 8. 8月31日，组织电商入驻企业为“爱心捐赠活动”筹备捐赠款项。 9. 走访镇村服务站点，对各站点负责人进行一对一业务培训指导，对站点设施设备继续进行维护；为站点负责人讲解智慧乡村服务APP打卡步骤，讲解网店对接流程，强调周打卡重要性。