

# 麟游县供销合作社联合社

## 麟游县供销合作社联合社 关于麟游县 2018 年国家电子商务进农村综 合示范运营提升项目 2023 年 3 月份工作 进展公示

麟游县 2018 年国家电子商务进农村综合示范运营提升项目，主要包括县电子商务公共服务中心运营升级、镇村服务站点运营提升、电商人才升级培训、网红直播服务平台打造、麟游区域公共品牌推广及电商供应链建设等五个方面内容。现将 2023 年 3 月份工作进展情况予以报送，并进行公示。

附件：麟游县 2018 年国家电子商务进农村综合示范运营提  
升项目 2023 年 3 月份工作进展



## 麟游县 2018 年国家电子商务进农村综合示范运营提升项目 2023 年 3 月份工作进展

标段 名称	建设内容	合同 编号	承包单位	法人	3月份工作进展
麟游县 2018 年国家电子商务进农村综合示范运营提升项目	<p>一、县电子商务公共服务中心运营升级</p> <p>1. 升级服务功能</p> <p>2. 目标要求</p> <p>二、镇村服务站点运营提升</p> <p>1. 7个镇级站点、36个村级站点设施设备维护与更新。</p> <p>2. 43个服务站点负责人的运营能力培训及提升。</p> <p>3. 建立健全服务站长奖惩机制，根据工作业绩给予 43 个服务站长激励。</p> <p>4. 采取统一采购、产地直供、统一配送等形式，促进日用工业品下乡。</p> <p>三、电商人才升级培训</p> <p>1. 创新培训内容：培训主要围绕网红直播、镇村服务站长服务能力提升、产品研发、网店开店和运营等方面推进。</p> <p>2. 培训对象</p> <p>3. 培训目标：不同层次不同类型参训达到 810 人次，转化率（创业就业务工人数/参训人数）达到 10%。</p> <p>四、网红直播服务平台打造</p> <p>1. 建设目标</p> <p>2. 设施设备建设</p> <p>3. 运营服务</p> <p>五、麟游区域公共品牌推广及电商供应链建设</p> <p>1. 麟游区域公共品牌深入推广</p> <p>2. 电商产品供应链建设及营销促进</p>	HRZB-155-1	宝鸡市金路斯电子商务有限公司	赵瑞	<p>1. 进一步发挥公共服务中心服务功能，对入驻企业实行一对一指导，持续推进麟游电商相关信息，做好公服中心日常接待工作。</p> <p>2. 利用麟游电商服务中心抖音号、快手号发布短视频 3 条，开展直播 5 场，大力宣传销售麟游农特产品。</p> <p>3. 持续运营拼多多、麟游特产馆店铺，定期更新店铺内产品信息、店铺装修风格，截至目前上架产品 78 款。</p> <p>4. 3 月，在县职教中心、南坊社区、两亭镇开展电商培训 3 期，培训人数 157 人次。</p> <p>5. 为麟游麟游县农副产品公司、久香核桃农名专业合作社指导电脑操作，线上店铺后台操作、产品拍摄技巧。</p> <p>6. 3 月 19 日-21 日，县电商公服中心参加 2023 陕西省农产品展销推介活动，宣传推介麟游蜂蜜、核桃、荞麦面、玉米糁、手工艺品等农特产品，提高我县对外知名度。</p> <p>7. 走访镇村服务站点，对各站点负责人进行一对一带业务培训指导，对站点设施设备继续进行维护；为站点负责人讲解智慧乡村服务 APP 打卡步骤，讲解网店对接流程，强调周打卡重要性。</p>